

これまで及び今後のスケジュール（案）について

時期	意見交換会		事項	備考
	回数	内容		
R3.8.2	第1回		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ガイドライン、認定制度等の現状と課題 など 	WEB開催
R3.10.1	第2回		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第1回を踏まえた各意見・課題に対する取組の方向性の整理 ➤ 目標設定（住マス政策指標）の考え方の整理 など 	WEB開催
R3.11.19	第3回		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ガイドライン、認定制度等の改定内容の検討 ① <ul style="list-style-type: none"> ● 専用部と共用部、新築と既存、ハードとソフト（コミュニティ）、基準重要度 など 	対面 (WEB併用)
R4.1.7	第4回		<ul style="list-style-type: none"> ➤ ガイドライン、認定制度等の改定内容の検討 ② <ul style="list-style-type: none"> ● 第3回を踏まえた詳細検討 ● ガイドラインのターゲット（事業者と一般（子育て世帯））ごとの構成 ➤ 効果的な広報の手法について 	対面 (WEB併用)
R4.2.4	第5回		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 見直し内容の取りまとめ 	WEB開催
R4.3			<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第3回～第5回意見交換会資料の公表 	
R4前半			<ul style="list-style-type: none"> ➤ ガイドライン（事業者向け）公表、改定認定制度・補助制度運用開始 	
R4秋頃			<ul style="list-style-type: none"> ➤ ガイドライン（都民向け）公表 	
R5年度			<ul style="list-style-type: none"> ➤ 改定認定制度による改定補助制度運用開始 	

※ 予算要求の状況等により、スケジュール変更の可能性あり